Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/08 z dnia 16 lipca 2008 r. Starosty Pilskiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przygotowania realizacji inwestycji powiatowych

Do zadań Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji należy:

1) organizowanie nadzoru inwestorskiego i stała współpraca z inspektem nadzoru,

2) organizowanie rad budów i prowadzenie dokumentacji z tych rad,

3) organizowanie odbiorów końcowych i ostatecznych, a także przeglądów gwarancyjnych,

4) prowadzenie postępowań związanych z robotami dodatkowymi lub zamówieniami uzupełniającymi,

5) prowadzenie korespondencji z wykonawcami inwestycji.

Powiat Pilski