

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr *24* /04 Starosty Piłskiego
 z dnia *25. czerwca 2004.*

Harmonogram prac nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL)

L.p.	Działanie	Termin	Odpowiedzialny
1.	Przygotowanie Zarządzenia Starosty Piłskiego w sprawie opracowania PRL	25 czerwca 2004	Sekretarz Powiatu Piłskiego
2.	Opracowanie założeń do PRL z uwzględnieniem rodzaju i wartości zadań zarekomendowanych przez Zarząd Powiatu w Pile	30 czerwca 2004	Firma consultingowa Zespół
3.	Warsztaty szkoleniowe dla Zespołu nt. procedury opracowania PRL	7 lipca 2004	Firma consultingowa
4.	Określenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych (projekt montażu finansowego)	10 lipca 2004	Firma consultingowa Zespół
5.	Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego powiatu wraz z projekcją zadłużenia na lata 2004-2007.	15 lipca 2004	Zespół Firma consultingowa
6.	Praca nad PRL	II połowa lipca	Firma consultingowa Zespół
7.	Zakończenie prac nad PRL	8 sierpnia 2004	Firma consultingowa Zespół
8.	Prezentacja PRL na posiedzeniu Zarządu i Komisjach Rady Powiatu	Do 20 sierpnia 2004	Zarząd Powiatu Komisje Rady Powiatu
9.	Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia PRL	30 września 2004	Rada Powiatu w Pile