

Piła: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - zamówienie dodatkowe (zmiana technologii docieplenia stropodachu budynku internatu)

Numer ogłoszenia: 184333 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, al.

Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2109442, faks 067 2109332 , strona internetowa www.powiat.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - zamówienie dodatkowe (zmiana technologii docieplenia stropodachu budynku internatu).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanym zadaniu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim. Zamówienie dodatkowe dotyczy zmiany technologii wykonania docieplenia stropodachu na budynku internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wykonanie izolacji stropodachu od zewnątrz styro-papą, montaż kominków w kalenicy dachu odprowadzających wilgoć w związku z brakiem możliwości wykonania ocieplenia w technologii ekofiber)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie nieobjęte zamówieniem podstawowym zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych została potwierdzona w protokole konieczności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- THERMBAU POLSKA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.