

**Piła: Roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu inwestycyjnym
p.n. Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku
Numer ogłoszenia: 40383 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piłski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2109330, 2109337, faks 067 2109332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n. Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n. Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku. W ramach robót dodatkowych należy wykonać: 1) malowanie klatki schodowej i holi, 2) wymienić w pomieszczeniu wykładzinę na płytki gresowe, 3) roboty w pomieszczeniach: a) rozebranie ścianek, b) przesklepienie otworów drzwiowych, c) postawienie nowej ściany działowej z tynkowaniem, d) montaż skrzydeł drzwiowych, e) wymiana wkładów okiennych na szkło bezpieczne, f) tapetowanie ścian, g) malowanie, h) montaż dodatkowej miski ustępowej, i) montaż ścianek systemowych. j) przeniesienie lamp oświetleniowych, gniazd wtykowych i wyłączników, k) zmiana położenia sieci komputerowej, l) montaż systemu alarmowego z czujkami wejść i wyjść oraz czujkami ppoż. m) wykucie i zaprawienie bruzd.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SKORBUD Spółka Cywilna Grzegorz Latanowicz&Wojciech Kowalski, ul. 1-go Maja 17, 89-310 Łobżenica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30173,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 25839,24
- **Oferta z najniższą ceną:** 25839,24 / **Oferta z najwyższą ceną:** 25839,24
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. W trakcie robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego.