

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego

1. Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie robót Działy harmonogramu
1	Demontaż elementów betonowych i rozbiórki pozostałe
2	Drogi parkingi chodniki
3	Elementy małej architektury
3.1.	Altany
3.2.	Plac zabaw
3.3.	Ogrodzenie terenu
3.4.	Ogrodzenie przenośne
3.5.	Ławki, kosze, stojaki na rowery
4.	Doprowadzenie wody do wiaty
5.	Ściana do graffiti
6.	Trybuny
7.	Oświetlenie zewnętrzne
8.	Monitoring

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, winien sporządzić i przedstawić Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego wymagania zawarte w tym załączniku.
3. Projekt harmonogramu określać ma etapy wykonania robót oraz ma uwzględniać każdy z działów podany w powyższej tabeli. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia harmonogramu.
4. Projekt harmonogramu winien określać postępy rzeczowe robót w ujęciu miesięcznym.
5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu, Wykonawca winien sporządzić nowy projekt harmonogramu, który będzie uwzględniał zmiany wniesione przez Zamawiającego.
6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.
7. Wykonawca może wystawić faktury za wykonanie robót w ramach co najmniej jednego działu określonego w tabeli w pkt 1; Wykonawca może wystawić jedną fakturę za wykonanie robót w ramach więcej niż jednego działu określonego w tabeli w pkt 1.