

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 184333-2013 z dnia 2013-09-11 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Piła  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanym zadaniu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim. Zamówienie dodatkowe dotyczy zmiany...

---

## **Piła: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - zamówienie dodatkowe (zmiana technologii docieplenia stropodachu budynku internatu)**

**Numer ogłoszenia: 199399 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 184333 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I. 1) **NAZWA I ADRES:** Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2109442, faks 067 2109332.  
I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - zamówienie dodatkowe (zmiana technologii docieplenia stropodachu budynku internatu).

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanym zadaniu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim. Zamówienie dodatkowe dotyczy zmiany technologii wykonania docieplenia stropodachu na budynku internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wykonanie izolacji stropodachu od zewnątrz styro-papą, montaż kominków w kalenicy dachu odprowadzających wilgoć w związku z brakiem możliwości wykonania ocieplenia w technologii ekofiber)..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 25.09.2013.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- THERMBAU POLSKA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 117312,96 PLN.

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 116130,32
- **Oferta z najniższą ceną:** 116130,32 / **Oferta z najwyższą ceną:** 116130,32
- **Waluta:** PLN.

#### **ZAŁĄCZNIK I**

##### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**  
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.  
Przedmiotowe zamówienie nieobjęte zamówieniem podstawowym zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych została potwierdzona w protokole konieczności.